



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

čl. 1

### Smluvní strany

#### Česká republika – Česká školní inspekce

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5  
zastupující: Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., ústřední školní inspektor  
IČO: 00638994  
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx  
kontaktní osoba: xxx. xxxxx xxxxxx, oprávněný k podpisu předávacího protokolu  
tel: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

jako „objednatel“

a

#### Grancolor, s.r.o.

sídlo: Teplická 26/25, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín  
zastupující: Kateřina Kafková, jednatel společnosti  
IČO: 04689381  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36817  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx/xxxx  
kontaktní osoba: Kateřina Kafková, oprávněná k podpisu dodatku  
tel: +420 xxx xxx xxx  
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. j. ČŠIG-5498/21-G42, ze dne 2. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1, č. j. ČŠIG-1096/22-G42, ze dne 9. 3. 2022 (dále jen „smlouva“).

čl. 2

Dne 2. 12. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Oprava střechy, oken průčelí a interiérů objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI**“ smlouvu, jejímž předmětem je oprava vlýskové podlahy po zatečení srážkové vody, oprava střechy, výměna oplechování římsy, oprava výmalby interiérů po zatečení srážkové vody a oprava oken (kompletní repase) průčelí budovy do ulice W. Churchilla. Následně dne 9. 3. 2022 byl uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem dodatek č. 1.

čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 Cena díla, odst. 1 ve spojení s čl. 7 Změny v plnění díla, odst. 1 a 4 následujícím způsobem:

„ čl. 6

(1) Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Celková cena bez DPH 1 524 970,81 Kč  
(jedenmilionpětsetdvacetčtyřtisícdevětsedmdesátkorunosmdesátjednahaléřů)

DPH ve výši 21 % 320 243,87 Kč

Celková cena včetně DPH 1 845 214,68 Kč  
(jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícdvěstěčtrnáctkorunšedesátosmhaléřů).“

čl. 4

(1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. **Tento dodatek se uzavírá elektronicky.**

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list

Příloha č. 2 Oceněný soupis stavebních prací na základě Změnového listu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Ústí nad Labem dne 08. 04. 2022

V Praze dne 06. 04. 2022

.....  
Kateřina Kafková v. r.  
jednatelka společnosti  
(elektronicky podepsáno)

.....  
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. v. r.  
ústřední školní inspektor  
(elektronicky podepsáno)