



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plán dalších činností

Srpen 2012 – prosinec 2012

Časové rozložení prací se i v dalším období odvíjí od mezinárodního harmonogramu. Do konce roku 2012 proběhne vyhodnocení pilotního šetření a příprava hlavního šetření.

Před zářijovým setkáním zástupců národních center budou od mezinárodního centra k dispozici podklady k hrubé verzi výsledků pilotního šetření. Na základě nich bude na jednání řešeno, jaké úpravy testových materiálů budou provedeny pro hlavní šetření.

Ve čtvrtém čtvrtletí budou osloveny školy (170) vybrané pro účast v hlavním šetření a budou následně požádány o provedení diagnostiky počítačového vybavení. Členové realizačního týmu se zúčastní školení k datovému managementu a kódování odpovědí pro hlavní šetření. V návaznosti na obdržení dat od mezinárodního centra bude probíhat příprava školních zpráv pro školy zapojené v pilotním šetření.

Leden – březen 2013

V lednu proběhne finalizace české verze testových materiálů pro hlavní šetření a příprava školení zadavatelů testování. Školení zadavatelů testování se uskuteční v únoru, kdy budou také rozeslány do zapojených škol veškeré testové materiály. V březnu se na školách uskuteční vlastní testování žáků a vyplňování doprovodných dotazníků (žákovský, učitelský, ředitelský, pro koordinátora ICT).