



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

čl. 1 Smluvní strany

Česká republika – Česká školní inspekce

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
zastupující: Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., ústřední školní inspektor
IČO: 00638994
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
kontaktní osoba: xxx. xxxxx xxxxxxx, vedoucí oddělení hospodářské správy
tel: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

jako „objednatel“

a

aLINEAplus s.r.o.

sídlo: V Olšínách 966/21, Vršovice, 100 00 Praha 10
zastupující: Jakub Lebeda
IČO: 06246761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278828
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx/xxxx
kontaktní osoba: Jakub Lebeda
tel: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. ČŠIG-5136/24-G2, ze dne 6. 8. 2024 (dále jen „smlouva“).

čl. 2

Dne 6. 8. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Opravy interiérů objektů Ústředí a Středočeského inspektorátu Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“)**“ smlouvu, jejímž předmětem jsou opravy vybraných částí interiérů dvou objektů ČŠI, přičemž opravy každého z objektů tvoří samostatné dílčí plnění a to:

- a) Ústředí ČŠI a
- b) Středočeský inspektorát ČŠI.

čl. 3

Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 4 a čl. 7 odst. 1 a 4 smlouvy dohodly na změně čl. 6 odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

„čl. 6

- (1) Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši:
Celková cena bez DPH 1 377 288,60 Kč
(slovy jedenmiliontřístasedmdesátisícdvěstěosmdesátosmkorunašedesáthaléřů)
DPH ve výši 21 % 289 230,59 Kč
Celková cena včetně DPH 1 666 519,19 Kč
(slovy jedenmilionšestsetšedesátšesttisícpětsetdevatenáctkorunadevatenácthaléřů)“

čl. 4

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. **Tento dodatek se uzavírá elektronicky.**

Přílohy:

Příloha č. 1 Důvodová zpráva

Příloha č. 2 Změnový list

Příloha č. 3 Oceněný soupis prací na základě změnového listu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze 25. 9. 2024

V Praze 25. 9. 2024

.....

Jakub Lebeda
jednatel společnosti

.....

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
ústřední školní inspektor