

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby**  
uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

**Čl. 1**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Česká školní inspekce**

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Mgr. Tomášem Zatloukalem, ústředním školním inspektorem  
IČ: 00638994

jako „objednatel“

a

**PragoData Consulting, s.r.o.**

sídlo: Vranovská 1570/61, 614 00 Brno  
zastupující: Ing. Jaroslav Hindra, jednatel  
IČ: 45280576

zapsaná v obchodním rejstříku: Firma je vedena v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 48877

jako „zhotovitel“

**Čl. 2**  
**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek byl uzavřen se zhotovitelem za účelem posunu termínu dílčího plnění. K posunu dochází z iniciativy objednatele, a to v zájmu jednotného transferu všech systémů a modulů rodiny InspIS.

**Čl. 3**  
**Předmět dodatku**

(1) V příloze č. 2 Smlouvy Harmonogram plnění se bod 6 upravuje takto: termín zahájení plnění je z 14. 5. 2015 změněn na 16. 6. 2015, termín ukončení plnění je z 28. 5. 2015 změněn na 30. 6. 2015.

č.	dílčí plnění	závazné termíny plnění		Cena dílčího plnění
		zahájení	ukončení	
6	Migrace systému do prostředí objednatele a zprovoznění, včetně předání veškeré dokumentace	16. 6. 2015	30. 6. 2015	Po akceptaci je zhotovitel oprávněn fakturovat max 5 % smluvní ceny

(2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. 4

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé ze smluvních stran. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

#### Za zhotovitele

V Brně dne 20. 5. 2015

#### Za objednatele

V Praze dne 22. 5. 2015

Ing. Jaroslav Hindra v. r.  
jednatel  
PragoData Consulting, s.r.o.

Mgr. Tomáš Zatloukal v. r.  
ústřední školní inspektor