

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### čl. 1

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Česká školní inspekce

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5  
zastupující: Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor  
IČ: 00638994  
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710  
kontaktní osoba: Bc. Kamil Melichárek, oprávněný k podpisu předávacího protokolu  
tel: +420 251 023 225, +420 728 166 668  
e-mail: kamil.melicharek@csicr.cz

jako „objednatel“

a

##### AT Finstav s.r.o.

sídlo: Tylova 57, 301 00 Plzeň  
zastupující: Andrea Tomanová, jednatelka společnosti  
IČ: 28049845  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22815  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Plzeň, č.ú. 3062347329/0800  
kontaktní osoba: Petr Kulháněk  
tel: 739 155 100  
e-mail: info@atfinstav.cz

jako „zhotovitel“

čl. 2

**Úvodní ustanovení**

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Oprava hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu objektu Plzeňského inspektorátu ČŠI – I. a II. etapa (dále „zakázka“), zadané objednatelem jako zadavatelem. V případě rozporu mezi touto smlouvou a výzvou se použije výzva.

čl. 3

**Předmět plnění**

- (1) Předmětem plnění je oprava hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu včetně opravy venkovního soklu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 (dokumentace pro zadání stavby) a č. 2 (soupis stavebních prací s výkazem výměr) této smlouvy.
- (2) Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou řádně provést dílo specifikované v této smlouvě a jejich přílohách č. 1 a 2.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, skutečnou situací na místě a je seznámen se způsobem provedení díla a zahrnul do ocenění všechny stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla.
- (4) Součástí řádného plnění díla dle této smlouvy je:
  - likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K převímce díla ve smyslu čl. 2 této smlouvy bude předložen doklad o způsobu likvidace odpadu. Nepředložení dokladu o způsobu likvidace odpadu je důvodem k nepřevzetí díla.
  - kompletnost dokumentace stavby, která zahrnuje předložení osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, revizích, atesty použitých zařízení, výrobků apod., pokud je relevantní s ohledem na skutečné provedení. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě. Nepředložení dokumentace skutečného provedení je důvodem k nepřevzetí díla.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při plnění smlouvy důvody pro úpravu předmětu plnění, je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele a navrhnout dodatek k této smlouvě. Není-li objednatelem stanoveno jinak, úpravy předmětu plnění zhotovitel při plnění zohlední až na základě účinného písemného dodatku k této smlouvě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím provedené byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

čl. 4

**Termíny a místo plnění**

- (1) Místem plnění je Česká školní inspekce - Plzeňský inspektorát, ul. Koperníkova 26, 301 00 Plzeň.
- (2) Termín zahájení díla nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- (3) Ke splnění díla dojde předáním díla zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle požadavků této smlouvy, právních předpisů, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. O předání a převzetí sepíší zhotovitel a objednatel protokol podepsaný osobami oprávněnými je zastupovat. Dílo musí být splněno nejpozději do 27. 12. 2017.

(4) Objednatel je povinen v protokolu o předání a převzetí popsat vady, nedostatky či své výhrady, pro které odmítl dílo převzít, případně popsat, jak se tyto vady projevují.

#### čl. 5

##### Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen

- a) strpět průběžnou kontrolu plnění smlouvy,
- b) sepsat protokol o předání a převzetí díla,
- c) dodržet a respektovat při realizaci následující podmínky a omezení:
  - Veškeré práce je možné provádět kdykoliv, tzn. i ve dnech pracovního klidu a bez ohledu na denní dobu, avšak práce způsobující výrazný hluk vždy pouze při dodržení obecně závazných právních předpisů (zachování nočního klidu apod.).
  - Případné přerušení dodávky energií a vody do vodovodu nebo systému vytápění kdekoliv v budově je možné pouze v termínu odsouhlaseném objednatel. Požadavek k takovému přerušení musí být vznesen alespoň 2 pracovní dny před jeho plánovanou realizací.
  - Rekonstrukcí nesmí být dotčeny zásady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaměstnance objednatel, ale také pro jakékoliv jiné osoby (týká se zejména venkovních prací na ulici).
  - Zhotovitel předá objednateli písemný seznam pracovníků s uvedením jmen a příjmení oprávněných ke vstupu do budovy.

(2) Objednatel je povinen

- a) umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do místa plnění smlouvy, včetně přístupu k soc. zařízení,
- b) objednatel poskytne případné napojení na energie nutné k montáži – voda a elektřina pro montážní účely,
- c) bezodkladně písemně upozornit zhotovitele na vady zjištěné během plnění smlouvy.

#### čl. 6

##### Cena plnění

(1) Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Celková cena bez DPH	784 411,14 Kč
DPH ve výši 21 %	164 726,00 Kč
Celková cena včetně DPH	949 137,00 Kč

(slovy:devětsetčtyřicetdevět tisíc sedm set třicet sedm korun českých).

(2) Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná a může být změněna jen na základě písemného dodatku ke smlouvě.

(3) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.

(4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

(5) Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze, dojde-li ke změně zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy.

(6) Objednateli nebudou účtovány náklady spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost zhotovitel zjistit před uzavřením smlouvy.

#### čl. 7

### Změny v plnění díla

(1) Jakákoliv změna v předmětu a rozsahu díla musí být technicky a cenově specifikována a odsouhlasena odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele.

(2) Změna nesmí způsobit snížení kvality, bezpečnosti nebo užitných vlastností stavby.

(3) Na změny v plnění díla zpracuje zhotovitel změnový list zahrnující popis změny, důvod změny a finanční dopad na realizovanou stavbu a předloží jej do 5 dnů objednateli. Objednatel se zavazuje do 5 dnů od doručení změnového listu projednat změnu se zhotovitelem.

(4) Změna díla bude realizována pouze v případě odsouhlasení objednatelem a potvrzením v dodatku ke smlouvě. Bez uzavřeného dodatku nelze provádět změny v plnění díla.

(5) V případě, že zhotovitel provede změnu bez řádně projednaného a uzavřeného dodatku ke smlouvě, není povinností objednatele uhradit takto provedené práce a objednatel má právo požadovat uvedení věci do stavu před provedením změny.

(6) Pokud by byla změna odůvodněna skutečnostmi, které měl zhotovitel možnost zjistit již před podpisem smlouvy, uplatní se pro ni tento článek s tím, že není možné navýšení rozpočtu. Veškeré takové změny jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel byl v rámci podání nabídky zodpovědný za ocenění všech součástí plnění, a to i takových, které nejsou v plném detailu uvedeny v příloženém soupisu stavebních prací, přičemž jejich nutnost je zřejmá z obecně platných norem, projektové dokumentace (včetně technické zprávy a dalších dokumentů) nebo jejich nutnost vyplývá ze zjištění nabytých při prohlídce objektu, popř. existuje více možných řešení daného požadavku v souladu se zadáním zadavatele. Odpovědností zhotovitele je také kontrola a revize řádné funkce výpočtů nastavených ve výchozí podobě soupisu stavebních prací s výkazem výměr objednatelem jako zadavatelem.

#### čl. 8

### Platební podmínky

(1) Úhrada ceny za plnění bude provedena na základě příslušného daňového dokladu – faktury po splnění díla doloženém protokolem o předání a převzetí předmětu plnění potvrzeném oprávněnou osobou objednatele a na základě závěrečného vyúčtování stavby se zohledněním provedených změn.

(2) Objednatel provede úhradu ceny plnění na základě faktury vystavené po předání díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 občanského zákoníku.

(3) Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK.

(4) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- (5) Faktury budou splatné 30 dní od data jejich doručení na adresu sídla objednatele v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- (6) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

#### čl. 9

##### Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

- (1) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v této smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, a to ve výši 3000,- Kč za každé takové porušení za každý i započatý den prodlení.
- (2) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody.
- (3) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle občanského zákoníku. Zhotovitel je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody způsobenou objednateli.

#### čl. 10

##### Záruční podmínky

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez jakýchkoliv faktických a právních vad a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- (2) Na předané dílo zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného předmětu plnění. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že jím dodané plnění dle této smlouvy bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecně závazných právních předpisů a bude v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem, bude odpovídat požadavku na čas, rozsah a kvalitu. Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel dále povinen na základě písemné reklamace na vlastní náklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznámí bezodkladně po nahlášení reklamace vady způsob řešení a termín řešení, který odpovídá charakteru vady.
- (4) Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (za vadné plnění se považuje plnění, které neodpovídá požadavkům dle odstavce 3) ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatel, jinak nejpozději do 30 dní od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn odstranit vadu vlastním nákladem a účelně vynaložené prostředky a náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované objednatel, a to do 7 dní po doručení jejich vyúčtování.
- (5) V případě vady neodstranitelné (např. estetické) poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny plnění díla, bude-li to objednatel požadovat. Výše slevy bude stanovena dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, pak s posudkem vydaným odborně způsobilou osobou např. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu znalců z oboru. Náklady na posudek znalce se dělí mezi objednatele a zhotovitele polovinou.
- (6) I v dalších případech může dojít k dohodě o přiměřené slevě z ceny plnění.

čl. 11

**Předání a převzetí díla**

- (1) Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, předpokládaných touto smlouvou a jejími přílohami, ve znění případných změn, vyklizení staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, odstranění všech případných vad a nedodělků, předání dokumentace o skutečném stavu díla.
- (2) K převímce díla se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předložit a předat:
  - a) stavební deník,
  - b) dokumentaci skutečného provedení stavby (2x v listinné podobě a 1x na CD, včetně fotodokumentace),
  - c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, revizích,
  - d) změnové listy v případě provedení změn,
  - e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění,
  - f) technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
  - g) ostatní doklady osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- (3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nejméně 3 pracovní dny předem), kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí.
- (4) O předání a převzetí sepíší strany protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání protokolu odpovědnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokolu vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- (5) V případě, že objednatel řádně dokončený předmět díla – dílo nepřevzme, uvede v protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se převímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převímky sepíší smluvní strany dodatek k protokolu z předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (6) Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

čl. 12

**Staveniště**

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- (2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s dokumentací stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.  
Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
  - a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
  - b) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- (3) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
- (5) Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě (s výjimkou pracovníků objednatele) na staveniště bez informování zástupce zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude možné i za jeho přítomnosti.
- (6) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že na sebe převezme odpovědnost původce odpadu vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní zhotovitel na své náklady v souladu se zákonem. Zhotovitel bude třdit vzniklý odpad dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Na nebezpečný a ostatní odpad zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- (7) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možné dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- (8) Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla.
- (9) Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu bude po celou dobu provádění prací probíhat běžný provoz a přizpůsobí provádění prací potřebám objednatele. Přijatá opatření zaznamená do protokolu o předání staveniště a ta se stávají závaznými pro průběh výstavby.

čl. 13

**Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- (1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platné dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má vždy přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

(2) Pověřený zaměstnanec objednatele nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavebních úprav, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla.

(3) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené проверки zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

#### čl. 14

##### Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

(2) Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucího, který bude za vedení stavby odpovědný.

(3) Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(4) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

(5) Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku objednateli, jeho technického stavebního dozoru investora a kontrolním orgánům. Technický stavební dozor investora i tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

(6) Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

(7) Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

#### čl. 15

##### Ukončení smlouvy

(1) Odstoupit od této smlouvy lze na základě občanského zákoníku a z důvodu podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je povinna odstupující strana písemně



doručit druhé straně s důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- (2) Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy pokládají:
- nedodržení konečného termínu dokončení díla o více než 20 dní nebo nedodržení splnění postupového termínu o více než 20 dní zaviněním zhotovitele,
  - bezdůvodné přerušování prací zhotovitelem delším než 5 dní,
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami, platnými předpisy nebo hrubým porušováním ujednání, která jsou součástí předání staveniště, zápisů ve stavebním deníku a zásad BOZP po druhém upozornění oprávněným zástupcem objednatele (upozornění na nesprávný způsob provádění díla musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku nebo oznámením doručeným zhotoviteli),
  - opakovaným porušením podmínek definovaných v čl. 5 odst. 1 písm. c) této smlouvy.
- (3) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení prostředků. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
- (4) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

#### čl. 16

##### Obecná ustanovení

- (1) Technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- (2) Práva a závazky smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. I veškeré další záležitosti ze smlouvy vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. K soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- (3) Zhotovitel bere na vědomí, že závazky vzešlé z této smlouvy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram realizace stavby a platební kalendář dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost musí zhotovitel požadovat i po svých dodavatelích.

#### čl. 17

##### Závěrečná ustanovení

- (1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

(3) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novou úpravou, která bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

(4) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


#### Přílohy:

Příloha č. 1 Dokumentace pro zadání stavby

Příloha č. 2 Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (zvlášť pro I. a II. etapu)

Za zhotovitele:

V Plzni dne 15. 11. 2017




Andrea Tomanová

AT Finstav s.r.o.

Za objednatele:

V Praze dne 15. 11. 2017



Mgr. Tomáš Zatloukal

ústřední školní inspektor



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>ČŠI Plzeň - sanace 1.PP I.etapa</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>ČŠI Plzeň - sanace</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 000
Z Montáž celkem	0	Ostatní - zábory chodníků	15 000
R HSV celkem	332 126	Zařízení staveniště	10 000
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	332 126		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	332 126	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	367 126	VRN celkem	35 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		367 125,90 Kč
DPH	21 % činí :		77 096,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>444 222,00 Kč</b>

Poznámka : práce nad rámec výkazu výměr - vypuštění otopného systému ÚT, demontáž radiátorů, zpětná montáž po provedených pracích, napuštění a odvzdušnění systému

Cena bez 21 % dph 38.000,-Kč



Stavba :	ČŠI Plzeň - sanace
Objekt :	ČŠI Plzeň - sanace 1.PP I.etapa

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	36 904	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 175	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 628	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	45 858	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	107 342	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 677	0	0	0	0
S Přesuny sutí	117 543	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>332 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava	10 000	0,0	332 126	10 000
Ostatní - zábory chodníků	15 000	0,0	332 126	15 000
Zařízení staveniště	10 000	0,0	332 126	10 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>35 000</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	ČŠI Plzeň - sanace
Objekt :	ČŠI Plzeň - sanace 1.PP I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	632 45-0026.RA0	Vyrovnávací potěr, oprava po vybourání dlažby tl. 50mm	m2	131,80	280,00	36 904,00
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>36 904,00</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
2	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	163,50	50,00	8 175,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>8 175,00</b>
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně vyklizení	m2	163,50	65,00	10 627,50
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>10 627,50</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	965 10-0032.RAB	Bourání dlažeb keramických	m2	142,80	160,00	22 848,00
5	962 20-0051.RAB	Bourání příček sádrových nebo sádrokart. včetně konstrukcí	m2	59,85	200,00	11 970,00
6	965 10-0032.RA0	Bourání soklu z dlažeb keramických	m	138,00	80,00	11 040,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>45 858,00</b>
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				
7	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	472,50	102,00	48 195,00
8	978 10-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů a kleneb vápenocementových 100 %	m2	183,20	122,00	22 350,40
9	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	14,60	140,00	2 044,00
10	978 02-3411.R00	Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného a kamenného	m2	655,70	53,00	34 752,10
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>107 341,50</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
11	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	16,22	350,00	5 677,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 677,00</b>
Díl: S		<b>Přesuny sutí</b>				
12	979 01-1221.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	59,13	498,00	29 446,74
13	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	59,13	232,00	13 718,16
14	979 08-7391.R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	59,13	100,00	5 913,00
15	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	59,13	90,00	5 321,70
16	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,13	175,00	10 347,75
17	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	886,95	15,00	13 304,25
18	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	59,13	10,00	591,30
19	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,07	400,00	16 028,00
20	979 99-0110.R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t	6,03	1 200,00	7 236,00
21	979 99-0111.R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	13,03	1 200,00	15 636,00
	<b>Celkem za</b>	<b>S Přesuny sutí</b>				<b>117 542,90</b>

### KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>ČŠI Plzeň - sanace 1.PP, II.etapa</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>ČŠI Plzeň - sanace</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	15 000
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	349 633		
N	PSV celkem	52 652		
ZRN	celkem	402 285		
	HZS	0		
RN II.a III.hlavy		402 285	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		417 285	VRN celkem	15 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	417 285,24 Kč
DPH	21 % činí :	87 630,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>504 915,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : ČŠI Plzeň - sanace  
Objekt : ČŠI Plzeň - sanace 1.PP, II.etapa

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy,zvláštní zakládání	211 669	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 952	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 379	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	33 322	0	0	0
M Ostatní materiál	137 964	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>349 633</b>	<b>52 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000	0,0	402 285	15 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 000</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	ČŠI Plzeň - sanace
Objekt :	ČŠI Plzeň - sanace 1.PP, II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
1	281 60-1113.RA0	Injektáž zdiva cihlového, tlaková 5 atm,plast.injektory, tl. 50 cm	m	100,08	2 115,00	211 669,20
	<i>Celkem za</i>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>211 669,20</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				
2	764 52-1410.R00	Oplechování flms z Ti Zn plechu, rš 100 mm + nátěr	m	35,60	420,00	14 952,00
	<i>Celkem za</i>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>14 952,00</b>
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
3	767 90-0010.RA0	Demontáž obložení stěn z žulových desek pro další použití, očištění	m2	21,36	205,00	4 378,80
	<i>Celkem za</i>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 378,80</b>
Díl: 782		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
4	782 13-1150.RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným (zpětná montáž), včetně ocelového roštu	m2	21,36	1 560,00	33 321,60
	<i>Celkem za</i>	<b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>33 321,60</b>
Díl: M		<b>Ostatní materiál</b>				
5	245-51366.A	Aquafin F roztok injektážní Schomburg po 220 kg	kg	1 501,02	82,00	123 083,64
6	583-84854.A	Deska dlažební, žula leštěná tl. 3 cm, doplnění poškoz.obkladu	m2	6,00	2 480,00	14 880,00
	<i>Celkem za</i>	<b>M Ostatní materiál</b>				<b>137 963,64</b>