



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



ČESKÁ
ŠKOLNÍ
INSPEKCE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ICILS 2013

Zpráva o průběhu činnosti

Realizace mezinárodního šetření v oblasti počítačové a informační gramotnosti v České republice

Zpracoval: Josef Basl, národní koordinátor ICILS, stav ke dni 20.7. 2012

Duben 2010 – únor 2011

Časové rozložení se odvíjelo od mezinárodního harmonogramu. Před zahájením financování z projektu KIII se uskutečnila účast národního koordinátora na jednáních zástupců národních center zapojených států (červen 2010 a leden 2011). Probíhalo posuzování návrhů testových nástrojů (koncepční rámec, testové moduly, dotazníky) pro mezinárodní centrum.

Financováno z kmene ÚIV. Probíhaly také práce (za aktivitu A3 – ICILS) na přípravě projektové žádosti KIII.

Březen 2011 – září 2011

Se zahájením realizace projektu KIII pokračovaly v rámci ICILS další práce na přípravě pilotního šetření. Realizačnímu týmu byly z mezinárodního centra postupně zaslány k posouzení druhé a třetí verze návrhů testových modulů pro pilotní šetření. Proběhlo jejich posouzení a zpracování komentáře pro mezinárodní centrum.

Byly zpracovány podklady pro výběrové řízení na nákup výpočetní techniky a softwaru. VŘ bylo realizováno.