



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Proběhly práce na zpracování grantové žádosti, aby Česká republika dostala od Evropské komise zaplacenou část (75 %) mezinárodního poplatku za účast v šetření ICILS 2013 v letech 2010 a 2011.

Proběhlo studium podkladů od mezinárodního centra zaměřených na postup a kritéria výběru vzorku testovaných škol, žáků a učitelů v pilotním šetření.

Pro mezinárodní centrum byla následně zpracována první část podkladů týkajících se výběru vzorku testovaných žáků, škol a učitelů v pilotním šetření ICILS 2013.

Dva členové realizačního týmu se zúčastnili Třetího společného jednání zástupců národních center států zapojených do šetření ICILS 2013. Obsahem jednání bylo zejména projednání upravené verze testových modulů po zapracovaných připomínkách a projednání obsahu a struktury dotazníků.

Byly připraveny a spuštěny webové stránky projektu (www.icils.cz).

Byly zahájeny práce na přípravě české verze testových materiálů pro pilotní šetření ICILS 2013 (překlady).

Říjen 2011 – prosinec 2011

Pokračovala příprava české verze testových materiálů (testové moduly, dotazníky) pro pilotní šetření. Po překladech a dalších nezbytných úpravách byla česká verze předána mezinárodnímu centru ke kontrole (tzv. verifikaci přesnosti a správnosti překladů).

Pro mezinárodní centrum byla připravena druhá část podkladů k výběru vzorku škol pro pilotní šetření. Školy vybrané mezinárodním centrem (44) byly následně osloveny k účasti a probíhala s nimi komunikace (potvrzení účasti, nahlášení školního koordinátora, nahlášení zadavatele testu).

Členové realizačního týmu se zúčastnili dalšího společného jednání zástupců národních center států zapojených do šetření ICILS 2013. Obsahem jednání bylo zejména školení v kódování otevřených testových odpovědí, školení v datovém managementu a získání informací k logistickému zajištění pilotního šetření.