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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

čl. 1  

Smluvní strany 

Česká republika – Česká školní inspekce 

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

zastupující: Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M, MSc., ústřední školní inspektor 

IČO: 00638994 

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

kontaktní osoba: xxx. xxxxx xxxxxx 

tel: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx 

jako „objednatel“ 

a 

Grancolor, s.r.o. 

sídlo:                                 Teplická 26/25, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín  

zastupující: Kateřina Kafková, jednatel společnosti 

IČO: 04689381 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  

vložka 36817 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx/xxxx 

kontaktní osoba:                Kateřina Kafková 

tel: +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 

  

jako „zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. j. ČŠIG-

5498/21-G42, ze dne 2. 12. 2021 (dále jen „smlouva“). 



Česká školní inspekce  Oprava střechy, oken průčelí a interiérů  

  objektu Ústeckého inspektorátu ČŠI 

sp.zn.: ČŠIG-S-485/21-G42                     č.j.: ČŠIG-1096/22-G42 

 

2/2 

čl. 2  

Dne 2. 12. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem: „Oprava střechy, oken průčelí a interiérů objektu Ústeckého 

inspektorátu ČŠI“ smlouvu, jejímž předmětem je oprava vlýskové podlahy po zatečení srážkové 

vody, oprava střechy, výměna oplechování římsy, oprava výmalby interiérů po zatečení srážkové 

vody a oprava oken (kompletní repase) průčelí budovy do ulice W. Churchilla. 

čl. 3  

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení dílčího plnění uvedeného v čl. 4 odst. 5 

písm. b) smlouvy následovně: 

 

dílčí plnění podle čl. 3 odst. 1 písm. termín dokončení dílčího plnění 

b) oprava střechy, výměna oplechování římsy T+45D 

*T – 20. 3. 2022                                                                                                                                                                                   

**D – den 

čl. 4  

(1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

(2) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.  

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 

V Ústí nad Labem dne 9. 3. 2022  V Praze dne 2. 3. 2022 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

Kateřina Kafková Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. v. r. 

jednatel ústřední školní inspektor 

(elektronicky podepsáno) (elektronicky podepsáno) 


